แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ที่	กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (พ.ศ.2561)											
		ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
1.	**แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงาน**												
	- อธิการบดีประกาศนโยบาย 5 ส.												
	- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงาน												
2.	**ประชุมคณะอนุกรรมการ 5 ส. ประจำหน่วยงาน**												
3.	**ดำเนินกิจกรรม 5 ส.**												
	- แบ่งพื้นที่และมอบหมายความรับผิดชอบ												
	- กำหนดแผนปฏิบัติการ 5 ส.												
	- ถ่ายรูปก่อนลงมือและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุง												
4.	**จัดทำวันทำความสะอาด (Big Cleanning Day)**												
	- จัดทำวันทำความสะอาดใหญ่ทุกวันพุธของสัปดาห์												
5.	**ปฏิบัติการ 5 ส.**												
	- บุคลากรทุกคนปฏิบัติการ 5 ส. ในพื้นที่รับผิดชอบ												
6.	**คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจพื้นที่**												
	- ดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ												
	- ถ่ายรูปหลังดำเนินการกิจกรรม 5 ส.												

ที่	กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (พ.ศ.2561)											
		ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61
7.	**ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5 ส.**												
	- ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5 ส. และมาตรฐาน												
8.	**รายงานผลการดำเนินงานและประเมิน**												
	- รายงานผลการดำเนินงาน												
	- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม												